



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

RGIC824005

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

MARIA SCHININA'

**Sede:**

(RAGUSA)-VIA CANOVA-RAGUSA-SICILIA

**Titolo progetto:**

Transizione digitale ovvero  
l'integrazione tecnologica nei  
processi (didattici -educativi  
e amministrativi-gestionali)  
dell'organizzazione  
scolastica.

**CUP:**

C24D23001860006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-36364

**Importo finanziato:**

45.945,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Lucia Palummeri in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore RGIC824005 - MARIA SCHININA', in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	13/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	14/03/2024	30/04/2024		

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Pubblicazione bando di gara	01/05/2024	31/05/2024		
Aggiudicazione *	01/06/2024	15/06/2024		
Stipula Contratto *	16/06/2024	30/06/2024		
Esecuzione Fornitura *	01/07/2024	15/09/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	16/09/2025	30/09/2025		

**Data**

22/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Lucia Palummeri