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Investimento:
M4C113.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
RGIC824005

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
MARIA SCHININA'

Sede:
(RAGUSA)-VIA CANOVA-RAGUSA-SICILIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
STEM E MULTILINGUISMO: C24D23001800006 M4C113.1-2023-1143-P-30611 81.742,44 €
UN APPROCCIO

INTERDISCIPLINARE PER
IMPARARE AD "ESSERE" NEL
FUTURO

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Lucia Palummeri in qualita di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore RGIC824005 - MARIA
SCHININA', in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui
all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilita, ai sensi di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

+ di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «<FUTURA PNRR» con gli avanzamenti
procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualita del progetto, nel rispetto
di quanto previsto dalle norme vigenti;

+ che il cronoprogramma procedurale e finanziario cosi aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA PNRR»
assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 29/02/2024 15/05/2025 28/02/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara 01/03/2024 30/04/2024
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Fasi procedurali

Data inizio prevista

Data fine prevista

Data inizio effettiva Data fine effettiva

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione *

Stipula Contratto *

Esecuzione Fornitura *

Collaudo/Verifica di conformita *

Data
22/03/2024
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01/05/2024

01/06/2024

21/06/2024

01/07/2024

01/05/2025

31/05/2024

20/06/2024

30/06/2024

15/05/2025

15/05/2025

LEGALE RAPPRESENTANTE

Lucia Palummeri

LUCIA PALUMMERI
22.03.2024
10:59:08 UTC
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